



CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA BARI



DELIBERAZIONE COMMISSARIALE

N. 726 del registro delle deliberazioni

OGGETTO: **Contratto relativo all'esecuzione dell'Intervento di sistemazione idraulica del canale Jesce in agro di Altamura". C.U.P.: D71H13000170002 - C.I.G.: 83048399F0.**
Recepimento DGR n. 1531 del 6/11/2023, approvazione del nuovo quadro economico post appalto e liquidazione delle spese di gestione di cui all'art. 2 c.4 .
Area Tecnica/ Lavori

L'anno duemilaventitre il giorno 29 del mese di DICEMBRE in Bari, negli uffici consortili di Corso Trieste, 11

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Alfredo Borzillo, nominato Commissario Straordinario del Consorzi di Bonifica Terre d'Apulia, Ugento Li Foggia ai sensi dell'art. 1 della L.R. 12/2011, come previsto dalla L.R. 1/17, con D.P.G.R. n. 65 del 08.02.2017 e D.P.G.R n. 42 del 10/02/2021 assistito dal Direttore Generale f.f. Dott. Agr. Pietro De Simone, su proposta del Dirigente dell'Area competente, assistito dal segretario verbalizzante Avv. Federico Rutigliano, adotta la seguente deliberazione:

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione Commissariale n. 158 del 15/04/2020 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori relativi all' "INTERVENTO DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL CANALE JESCE IN AGRO DI ALTAMURA";
- con Deliberazione Commissariale n. 208 del 17/06/2020 è stato autorizzato, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, l'espletamento della relativa procedura di gara, mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50 del 2016, sulla piattaforma telematica di e-procurement della Pubblica Amministrazione "Consip - MEPA", con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. n. 50/2016, per l'importo a base d'asta di € 4.818.011,55, oltre ad € 79.665,40 per oneri della sicurezza indiretti non soggetti a ribasso ed IVA, per complessivi € 4.897.676,95;
- con Deliberazione Commissariale n. 48 del 24/02/2021 sono stati approvati i verbali e gli atti di gara e, per l'effetto, è stata disposta l'aggiudicazione, seppur non efficace, dell' "Intervento di sistemazione idraulica del canale Jesce in agro di Altamura" - C.U.P.: D71H13000170002 - C.I.G.: 83048399F0, in favore all'operatore economico Giovanni Putignano & Figli S.r.l. con sede in Noci (BA) alla via della Tecnica e dell'Innovazione Zona Industriale, P. IVA 00826160723, raggruppato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 92, comma 5, del d.P.R. 207/2010, con la società Bio System Company S.r.l., in qualità di cooptata, con sede legale in Matera, alla via Roma n.76, P.I.: n. 07717560721, per l'importo di € 3.564.364,94, oltre oneri della sicurezza per € 79.665,40 ed IVA, tanto a cagione di un ribasso del 26,02%;
- con Deliberazione Commissariale n. 251 del 28/05/2021 è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione disposta con la succitata Deliberazione Commissariale n. 48 del 24/02/2021;
- con nota prot. n. 6274 del 11/06/2021 è stato richiesto all'aggiudicatario, nelle more della stipula del contratto, l'aggiornamento del progetto esecutivo con le integrazioni da apportare in relazione all'offerta migliorativa presentata in sede di gara;

- con nota prot. 6821 del 29/06/2021, l'aggiudicatario ha trasmesso il progetto esecutivo integrato con gli elaborati tecnici di cui alle migliorie presentate in sede di gara;
- il Consorzio di Bonifica, in adesione all'art. 28 del D.Lgs.152/2006, ha inoltrato istanza per l'avvio della procedura di verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di VIA (Determina del Dirigente Sezione Autorizzazioni Ambientali 27 luglio 2018, n.121) relativo al progetto di lavori di *"Sistemazione idraulica del canale Jesce in agro di Altamura"*, corredata della relativa documentazione, depositata in data 12.07.2021 ed acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. A00_089/10577 del 13.07.2021;
- con Determinazione n. 392 del 27/09/2021 il DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA, SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI, SERVIZIO VIA E VINCA ha confermato le valutazioni e decisioni rese con la D.D. n. 121 del 27.07.2018, estendendole ai *"miglioramenti introdotti al progetto a base di gara"*, non ritenendo gli stessi riconducibili nelle categorie di cui ai co. 6 e co.7 dell'art.6 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., al netto della realizzazione del solo *"attraversamento scatolare"* proposto in corrispondenza della sezione n.10 (rif. par. 2.6 dell'elaborato *"02 Relazione Proposte Migliorative.pdf"*), che *"disattendendo le prescrizioni di cui al p.to H dell'allegato 5 della D.D. 121/2018, deve essere eliminato dagli interventi proposti, e di RITENERE ottemperate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del D. Lgs. 152/2006 e smi, le condizioni ambientali di cui all'allegato 5 della D.D. n.121 del 27.07.2018"*;
- con nota prot. n. 10716 del 18/10/2021, l'aggiudicatario ha trasmesso il progetto esecutivo completo di tutte le migliorie offerte a meno dell'intervento di cui alla prescrizione riportata nella determinazione regionale n. 392 del 27/09/2021;
- con Deliberazione Commissariale n. 506 del 27/10/2021 è stato approvato il progetto esecutivo completo di tutte le migliorie offerte a meno dell'intervento di cui alla prescrizione riportata nella determinazione regionale n. 392 del 27/09/2021;
- in data 04/11/2021 è stato stipulato il contratto d'appalto (registrato il 17/11/2021 presso l'Agenzia delle Entrate al n. 7409 serie 3) fra il Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia e l'impresa aggiudicataria *"Giovanni Putignano & Figli S.r.l."*, raggruppata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 92, comma 5, del d.P.R. 207/2010, con la società *"Bio System Company S.r.l."*, in qualità di cooptata, per l'importo contrattuale di € 3.564.364,94 oltre oneri per la sicurezza per € 79.665,40 ed iva;
- in data 8 novembre 2021 sono stati consegnati i lavori giusto verbale della Direzione Lavori;
- con atto prot. n. 12374 del 26/11/2021 il R.U.P. ha predisposto attestazione di avvenuto concreto inizio dei lavori in adempimento alle disposizioni di cui all'art. 10, lettera t) Regolamento LL.PP. – D.P.R. 5 ottobre 2010 n°207;
- con nota prot. n. 8923 del 07/02/2022, l'ANAC ha avviato taluni approfondimenti istruttori a cagione dell'esposto prot. n. 89874 del 15.12.2021 con cui la società IUDEC (mandante del costituendo RTI terzo graduato) ha lamentato – inter alia – la circostanza che il Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia avrebbe consentito all'aggiudicatario di modificare ex post l'offerta presentata in sede di gara, con possibile concretizzarsi di un illecito arricchimento dell'impresa aggiudicataria che non avrebbe più eseguito un intervento previsto nel progetto offerto;
- con nota prot. 2379 del 04/03/2022, il Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia ha provveduto a fornire il dovuto riscontro all'ANAC all'uopo producendo la richiesta *"Tabella di sintesi analitica degli importi economici di ciascuna miglioria offerta dall'aggiudicatario"*;
- dalla predetta relazione si evince che per l'attraversamento scatolare in sez. 10 l'importo stimato delle opere è pari a € 78.691,99;
- con nota prot. n. 8838 del 03/08/2022, l'ANAC ha inteso concludere il procedimento istruttorio sollecitando il Consorzio di Bonifica a valutare *"una revisione delle condizioni contrattuali dovendosi espungere dall'importo di aggiudicazione l'intervento relativo all'attraversamento scatolare in sez. 10 che non sarà più eseguito a seguito delle prescrizioni formulate dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia in sede di Verifica di ottemperanza"*;

RILEVATO CHE:

- all'esito di istruttoria interna, si è proceduto alla revisione del contratto sottoscritto in data 04/11/2021 con eliminazione dall'importo dell'aggiudicazione dell'intervento relativo



all'attraversamento scatolare in sez. 10, che non sarà più eseguito così come peraltro previsto, finanche dal progetto integrato con le migliori presentato dall'impresa esecutrice, giusta nota prot. n. 10716 del 18/10/2021;

- l'importo in diminuzione ammonta ad € 78.691,99 e, dunque, è di gran lunga inferiore al cd. quinto d'obbligo di cui all'art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50 del 2016;
- con delibera n. 445 del 2/09/2022 è stato approvato lo schema d'atto di sottomissione ex art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50 del 2016 ed art. 22, comma 4, del DM n. 49 del 07/03/2018;
- in data 30/08/2022 è stato sottoscritto dalle parti l'atto di sottomissione integrativo al contratto la suindicata impresa accetta di eseguire, senza eccezione e riserva alcuna, i lavori relativi all' "Intervento di sistemazione idraulica del canale Jesce in agro di Altamura", in adesione al progetto approvato con Deliberazione Commissariale n. 506 del 27/10/2021 e per un importo onnicomprensivo pari ad € 3.565.338,35, compresi oneri della sicurezza da PSC pari ad € 79.665,40, ed esclusa la sola IVA, dando atto che la diminuzione, pari ad € 78.691,99, è dovuta alla mancata esecuzione dell'intervento relativo all'attraversamento scatolare in sez. 10, così come quantificata nell'elaborato "Tabella di sintesi analitica degli importi economici di ciascuna miglioria offerta dall'aggiudicatario";
- con deliberazione Commissariale n. 561 del 27/10/2022 è stato approvato il I SAL, il certificato di pagamento n. 1 e liquidata la fattura medesima;
- con deliberazione Commissariale n. 30 del 25/01/2023 è stato approvato il II SAL, il certificato di pagamento n. 2 e liquidata la fattura medesima;
- con deliberazione Commissariale n. 81 del 20/02/2023 è stata approvata l'istruttoria tecnica e il certificato di pagamento n. 2 bis per adeguamento prezzi relativa al 1° e 2° SAL, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 26 c.4 lettera b) del DL n.50/2022, e liquidata la fattura medesima;
- con deliberazione n. 142 del 1/03/2023 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva resa necessaria per procedere con le lavorazioni integrative che in parte ricadono nella fattispecie di cui all'art. 106 c. 1 lett.c) pt. 1-secondo periodo per la restante parte all'art 106 c. 1 lett.c), da cui è scaturito il nuovo quadro economico rimodulato approvato con le medesima delibera come segue:

A) Importo lordo lavori perizia	€. 4.863.981,54
a detrarre il ribasso d'asta del 26.02%	€. 1.265.608,00
A1) Importo netto lavori	€. 3.598.373,54
A2) Oneri della sicurezza indiretti non soggetto a ribasso	€. 79.665,40
Totale importo lavori	€. 3.678.038,94
Importo per rev. prezzi SAL n.1 e SAL n. 2	€ 78.466,50

B) Somme a disposizione dell'Amm.ne

B1) Imprevisti	€. 165.366,75
B2) Lavori in economia	€. 158.451,37
B3) Acquisizione aree e immobili	€. 380.000,00
B4) Accantonamento di cui all.art. 133 commi 3 e 4 del codice	€. 100.000,00
B5) Spese tecniche per progettazione, DL, CSP, CSE	€. 150.000,00
B6) Spese per assistenza e sorveglianza archeologica	€. 150.000,00
B7) Incentivo di cui all'art. 113 del d.lgs 50/2016	€. 97.953,54
B8) Verifica progettazione, collaudo tecnico amm-vo, Collaudi tecnici	€. 50.000,00
B9) Rilievi accertamenti ed indagini	€. 50.000,00
B10) Consulenze e servizi	€. 100.000,00
B11) Spese pubblicità	€. 10.000,00
B12) CNPAIA (4% di B5)+B7)+B10)	€. 15.918,05
Totale somme a disposizione dell'amm.ne	€. 1.427.689,71



C) IVA	
C1) I.V.A. al 22% (A+B escluso B3)	<u>€. 1.056.922,93</u>
TOTALE IMPORTO PROGETTO A)+B)+C) post gara	<u>€. 6.241.118,08</u>
D) Economie di gara	<u>€. 1.458.881,92</u>
Totale quadro economico originario	<u>€. 7.700.000,00</u>

- con deliberazione Commissariale n. n. 190 del 17/04/2023 è stato approvato il III SAL, il certificato di pagamento n.3 e il relativo certificato 3 bis e liquidate le relative fatture;
- con deliberazione Commissariale n. 431 del 9/08/2023 è stato approvato il IV e ultimo SAL, il certificato di pagamento n. 4 e il relativo certificato 4 bis e liquidate le relative fatture;
- con verbale in data 5/06/2023 acclarato al protocollo dell'ente n. 9492 è stata accertata l'ultimazione definitiva dei lavori compresi gli aspetti di dettaglio di cui al verbale di ultimazione del 3/04/2023 acclarato al protocollo dell'ente n. 5647 del 2/05/2023;
- con deliberazione commissariale n.631 del 29/11/2023 viene approvato lo stato finale dei lavori prot. n. 10164 del 2/08/2023, la relazione a conto finale prot. n. 15210 del 14/11/2023, l'Atto di Collaudo tecnico amministrativo sottoscritto dall' Ing. Gennaro Rosato iscritto all'Ordine degli ingegneri della provincia di Bari al n A3649 dal 07.04.1986, legale rappresentante dello "Studio Tecnico Rosato Ingegneri associati";

CONSIDERATO CHE:

- in virtù di quanto previsto dalla D.G.R. n. 1531 del 6/11/2023 notificata a questo ente con nota prot. n. 15751 del 24/11/2023, questo ente ha titolo a vedersi riconosciute le spese di gestione di cui all'art. 2 del Regolamento regionale "Riconoscimento delle spese di gestione da parte della Regione Puglia ai consorzi di bonifica attuatori di interventi previsti nella legge regionale n. 4 del 13/03/2012" per gli interventi finanziati da fondi comunitari;
- nello specifico trattasi di un intervento di importo da quadro economico pari ad € 7.700.000,00, di cui € 4.840.065,10 per lavori e pertanto in virtù di quanto previsto dall'art. 2 comma 4, spetta a questo Consorzio il riconoscimento del 9% sull'importo dei lavori a base d'asta, essendo stata esternalizzata la sola fase di progettazione;
- il quadro economico rimodulato a seguito della chiusura dei lavori e del saldo di tutte le spese sostenute presenta un importo di economie che consentono il riconoscimento in favore di questo Consorzio delle somme previste a titolo di spese di gestione;
- è necessario approvare il quadro rimodulato dell'intervento in oggetto, con la indicazione al punto B12 delle "Spese di gestione del personale previste dall'art.2 comma 4 della DGR n. 1531/2023" come di seguito riportato:

A) Importo lavori

A1) Importo netto lavori	<u>€. 3.598.373,54</u>
A2) Oneri della sicurezza indiretti non soggetto a ribasso	<u>€. 79.665,40</u>
Totale importo lavori	<u>€. 3.678.038,94</u>
Importo per rev. prezzi SAL n.1 e SAL n. 2	€ 78.466,50
Importo per rev. prezzi SAL n.3	€ 85.080,85
Importo per rev. prezzi SAL n.4	<u>€ 73.624,68</u>
TOT. Revisione prezzi	€ 237.172,03

B) Somme a disposizione dell'Amm.ne

B1) Imprevisti	€.
B2) Lavori in economia	€.
B3) Acquisizione aree e immobili	€. 200.644,40
B4) Accantonamento di cui all.art. 133 commi 3 e 4 del codice	€.



B5) Spese tecniche per progettazione, DL, CSP, CSE	€.	67.325,60
B6) Spese per assistenza e sorveglianza archeologica	€.	22.374,00
B7) Incentivo di cui all'art. 113 del d.lgs 50/2016	€.	20.603,51
B8) Verifica progettazione, collaudo tecnico amm. e Collaudi tecnici	€.	30.432,85
B9) Rilievi accertamenti ed indagini	€.	32.362,12
B10) Consulenze e servizi(supp. RUP gara e commissioni)	€.	35.704,92
B11) Spese pubblicità	€.	3.158,34
B12) Spese di gestione art.2 del DGR 1531/2023	€.	435.605,86
B13) CNPAIA (4% di B5)+B7)+B10)	€.	7.527,98
Totale somme a disposizione dell'amm.ne	€.	855.739,58
C) IVA		
C1) I.V.A. al 22% (A+B escluso B3)	€.	902.701,54
TOTALE IMPORTO PROGETTO A)+B)+C) post gara	€.	5.673.652,09
D) Economie di gara	€.	2.026.347,91
Totale quadro economico originario	€.	7.700.000,00

RILEVATO che è necessario dare atto dell'accertamento in entrata della somma di € 435.605,86 (Spese di gestione art. 2 regolamento approvato con DGR 1531/2023), da imputare tra le risorse nella disponibilità dell'ente, a copertura delle spese generali di gestione;

VISTA la Delibera Commissariale n. 229 del 28.04.2023, è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2023

SENTITO il parere del Direttore Generale;

ASSUNTI i poteri di cui al D.P.G.R n. 65 del 08/02/2017 e n. 42 del 10/02/2021;

DELIBERA

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente;
2. Di approvare il nuovo quadro economico rimodulato a seguito della chiusura dei lavori e del saldo di tutte le spese sostenute e considerando gli importi B12) "Spese di gestione art.2 del DGR 1531/2023" di cui alla DGR 1531/2023 art. 2 c.4 come segue:

A) Importo lavori

A1) Importo netto lavori	€.	3.598.373,54
A2) Oneri della sicurezza indiretti non soggetto a ribasso	€.	79.665,40
Totale importo lavori	€.	3.678.038,94
Importo per rev. prezzi SAL n.1 e SAL n. 2	€	78.466,50
Importo per rev. prezzi SAL n.3	€	85.080,85
Importo per rev. prezzi SAL n.4	€	73.624,68
TOT. Revisione prezzi	€	237.172,03

B) Somme a disposizione dell'Amm.ne

B1) Imprevisti	€.	
B2) Lavori in economia	€.	
B3) Acquisizione aree e immobili	€.	200.644,40
B4) Accantonamento di cui all.art. 133 commi 3 e 4 del codice	€.	
B5) Spese tecniche per progettazione, DL, CSP, CSE	€.	67.325,60
B6) Spese per assistenza e sorveglianza archeologica	€.	22.374,00
B7) Incentivo di cui all'art. 113 del d.lgs 50/2016	€.	20.603,51
B8) Verifica progettazione, collaudo tecnico amm. e Collaudi tecnici	€.	30.432,85
B9) Rilievi accertamenti ed indagini	€.	32.362,12



B10) Consulenze e servizi(supp. RUP gara e commissioni)	€.	35.704,92
B11) Spese pubblicità	€.	3.158,34
B12) Spese di gestione art.2 del DGR 1531/2023	€.	435.605,86
B13) CNPAIA (4% di B5)+B7)+B10)	€.	7.527,98
Totale somme a disposizione dell'amm.ne	€.	855.739,58
C) IVA		
C1) I.V.A. al 22% (A+B escluso B3)	€.	902.701,54
TOTALE IMPORTO PROGETTO A)+B)+C) post gara	€.	5.673.652,09
D) Economie di gara	€.	2.026.347,91
Totale quadro economico originario	€.	7.700.000,00

- Di dare atto che le somme previste a titolo di spese di gestione previste dall'art. 2 comma 4 del regolamento approvato con D.G.R. n. 1531/2023 per il presente intervento è quello indicato alla voce B12), pari ad € 435.605,86;
- Di dare atto che la somma sopra indicata (€ 435.605,86), costituisce accertamento in entrata per risorse nella disponibilità dell'ente, a copertura delle spese generali di gestione, la cui manifestazione finanziaria ricadrà nell'esercizio 2024;
- Di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 14, comma 2, della L.R. Puglia n.4/2012 al fine di assicurare la tempestività di quanto disposto;
- Di trasmettere al Settore Finanziario la presente deliberazione per i conseguenti adempimenti contabili di competenza;
- Di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 14, comma 2, della L.R. Puglia n.4/2012 al fine di assicurare la tempestività di quanto disposto;
- Di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell'Ambiente – Sezione Foreste – Servizio Infrastrutture rurali, bonifica, irrigazione, ai sensi dell'art. 35 della l.r. Puglia n. 4/2012;

IL R.U.P. E DIRETTORE AREA TECNICA
Dott. Ing. Marta Barile


IL DIRETTORE GENERALE F.F.
Dott. Agr. Pietro De Simone


DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA
Avv. Federico Rutigliano


IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Alfredo Borzillo

IL SEGRETARIO
Avv. Federico Rutigliano













ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento è stato affisso all'albo consortile il giorno 29/12/2023 dove
resterà pubblicato fino al giorno 01/01/2024

IL SEGRETARIO
Avv. Federico Rutigliano







**COMMISSARIO STRAORDINARIO CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA
(93400470725)**

Ufficio Ragioneria

Sub Impegno

Impegno	Esercizio	Numero	Data registrazione	Importo
	2023	2018.2000	27/11/2018	7.479.859,87

Oggetto: **Sistemazione idraulica canale Jesce in agro di Altamura - Del.533 del 20/11/2018**

Beneficiario: **DIVERSI (23043)**

CIG: CUP: D71H13000170002

Registrato nelle scritture contabili sul capitolo 9160 - Realizzazione di opere per conto della Regione Puglia

Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma 01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
Titolo 2 - Spese in conto capitale
Macroaggregato 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
III livello p.f. 01 - Beni materiali
IV livello p.f. 09 - Beni immobili
V livello p.f. 010 - Infrastrutture idrauliche

Sub Impegno	Numero	Data registrazione	Importo
	22	29/12/2023	435.605,86

Oggetto: **Spese di gestione art. 2 del DGR 1531/2023 - rimodulazione quadro economico post appalto**

Beneficiario: **DIVERSI (23043)**

Delibera del commissario

CIG: CUP: D71H13000170002

Lì, 29/12/2023

CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA
IL VICE DIRETTORE GENERALE
DIRETTORE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Avv. Federico ELIZIANO
Federico Eliziano

**COMMISSARIO STRAORDINARIO CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA
(93400470725)**

Ufficio Ragioneria

**ACCERTAMENTO DI ENTRATA
(art. 179 c. 3 - Decreto Legislativo n. 267/2000)**

Esercizio	Numero	Provvedimento	Importo
2023	1623	Delibera del commissario	435.605,86

Oggetto: **spese generali di gestione art. 2 regolamento approvato con DGR 1531/2023 - Intervento di sistemazione idraulica del canale Jesce in agro di Altamura - CUP D71H13000170002**

Debitore: **REGIONE PUGLIA**
70100 BARI DELLE PUGLIE

Visto il Decreto Legislativo 267/2000

SI ANNOTA

nelle scritture contabili l'accertamento di euro **435.605,86** sul capitolo 10002 - Rimborso spese di gestione ex art. 2 D.G.R. 1531/2023, che presenta la seguente classificazione:

- Titolo 3 - Entrate extratributarie
- II livello p.f. 01 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
- III livello p.f. 02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi
- IV livello p.f. 01 - Entrate dalla vendita di servizi
- V livello p.f. 999 - Proventi da servizi n.a.c.

e che presenta alla data del 29/12/2023 le seguenti risultanze:

Previsione aggiornata	0,00
Accertamenti precedenti	0,00
Differenza	0,00
Presente accertamento	435.605,86
Differenza	-435.605,86

Lì, 29/12/2023

CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA
IL VICE DIRETTORE GENERALE
DIRETTORE DELL'AREA AMM.VA FINANZIARIA
Avv. Federico RUTIGLIANO
Federico Rutigliano