



CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA BARI



DELIBERAZIONE COMMISSARIALE

N. 453 del registro delle deliberazioni

OGGETTO: lavori urgenti di ripristino della sezione di deflusso del torrente Pentecchia – tratta che interseca la strada provinciale n° 158 – E di consolidamento della sponda in dx dello stesso torrente lungo la tratta confinante con la strada comunale “S. Mauro – Chimienti” in agro di Gravina in Puglia. CUP: D82H19000080002 CIG: 78597506E1

L'anno duemiladiciannove il giorno 31 del mese di LUGLIO in Bari, negli uffici consortili di Corso Trieste, 11

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Alfredo BORZILLO, nominato Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia con D.P.G.R. n. 739 del 19.12.2016, assistito dal Direttore Generale Dott. Ing. Giuseppe Corti, sentito il parere favorevole del Dirigente di Area competente, i cui atti sono presso lo stesso depositati, adotta la presente deliberazione:

Vista la deliberazione commissariale n° 102 del 5 marzo 2019 con la quale è stata approvata la perizia esecutiva dei lavori in argomento;

Letta la determinazione del Dirigente del Servizio Irrigazione e Bonifica del Dipartimento Agricoltura - Sviluppo Rurale ed Ambientale della Regione Puglia n° 55 del 28 marzo 2019 con la quale si approva e si ammette a finanziamento la perizia esecutiva dei lavori di che trattasi con il seguente quadro economico:

A) LAVORI IN APPALTO

A ₁) Lavori a base d'asta	€ 143.500,00	
A ₂) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 3.550,00	
	SOMMANO	€ 147.050,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B ₁) Imprevisti di cui all'art. 42 comma b) del d.p.r. 207/2010, 10% di € 147.050,00	€ 14.705,00	
B ₂) Oneri di cui al comma 2 dell'art. 113 del D.lgs n° 20/2016, ecc.). incentivi per funzioni tecniche	€ 3.335,00	
B ₃) Spese per accertamenti di laboratorio di cui all'art. 16 comma 11) del d.p.r. 207/2010	€ 3.000,00	
B ₄) Lavori in amministrazione diretta mediante noleggio a caldo di mezzi d'opera (art. 36 d.lgs 50/2016) per l'esecuzione di lavori di sistemazione idraulica della tratta del torrente Pentecchia confinante con la strada comunale S. Mauro – Chimienti, interessata dai lavori di consolidamento della sponda in dx	€ 5.000,00	
B ₅) I.V.A. 22%	€ 37.346,10	
	IN UNO	€ 63.386,10

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO IN C.T.

€ 210.500,00

Considerato che:

- con contratto d'appalto in data 22.07.2019 rep. n. 2774 i lavori sono stati affidati all'Impresa 3R COSTRUZIONI S.r.l. con sede in Località Camporeale – Zona P.I.P., s.n.c., Ariano Irpino (AV), per l'importo complessivo, al netto del ribasso offerto e dell'I.V.A., di € 110.816,26;

Tenuto conto che gli interventi in corso di esecuzione derivano da segnalazioni dell'Amministrazione Provinciale di Bari, dal Comando di Polizia Municipale di Gravina e dall'Amministrazione del Comune



di Gravina in Puglia che hanno comunicato che “ogni qualvolta si verificano eventi temporaleschi sul territorio di Gravina in Puglia il transito veicolare sulla strada provinciale n° 158 “Annunziatella” è estremamente pericoloso a causa dell’esonazione del torrente Pentecchia con il conseguente riversamento sulla carreggiata di una enorme quantità di fango”;

Preso atto che a causa delle ristrette risorse finanziarie disponibili, l’intervento è stato limitato ad un tratto, a monte di detto ponte, della lunghezza di ml 120;

Dato che:

- a seguito dei lavori di triturazione della vegetazione presente lungo il torrente, si è resa visibile l'intera superficie, pari a circa mq 20.000,00;
- ciò ha permesso di verificare la reale conformazione plano-altimetrica e di constatare l’incapacità del canale di convogliare lungo il suo corso naturale le acque delle aree limitrofe con il conseguente riversamento sulla carreggiata della strada provinciale n° 158 di una di una grande quantità di fango;
- per incanalare le acque che ristagnano e permettere di farle refluire nel torrente è necessario allungare verso monte la tratta da ripristinare;
- che i lavori supplementari di che trattasi sono stati richiesti e segnalati, presso l’ufficio periferico consortile di Gravina ed il comune di Gravina, dai proprietari delle aree limitrofe;
- che il Servizio Il.pp. del comune di Gravina ha segnalato ulteriori smottamenti della sponda del torrente che vanno ad interessare la strada comunale “S. Mauro – Chimienti”;

Considerato che:

- l’art. 106 del D.lgs. n° 50 del 18 aprile 2016 (Codice dei Contratti) al *comma 1, lettera b)* stabilisce che i contratti di appalto possono essere modificati, senza una nuova procedura di affidamento, per lavori supplementari qualora il cambiamento del contraente comporti per l’ente aggiudicatore notevoli disguidi o un consistente aumento dei costi;
- il comma 7 dello stesso art. 106 sancisce che “nei casi di cui al comma 1, lettera b) il contratto può essere modificato se l’eventuale aumento di prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale;
- il prezzo contrattuale per il trasporto pari €/mc 2,60, ricavato da regolare analisi del prezzo, tiene conto della consistente entità dell’intervento che consente di conseguire rilevanti economie;
- il “Listino prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Puglia” del 2019” prevede per il materiale di scavo i seguenti prezzi: a) per il trasporto €/mc 12,50; b) per lo smaltimento €/mc 18,80;
- poiché, come è ben noto, sussiste per l’ente appaltante “l’obbligo di assicurare nei pubblici incanti l’effettivo adeguamento dei prezzi ai valori di mercati (cfr T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. I, 16.08.2011, n. 895” se si appaltassero, con nuova procedura, i lavori supplementari in trattazione, i prezzi a base di gara devono essere ricavati con criteri diversi, correlati alle ridotte dimensioni dell’intervento e questo comporterebbe un notevole incremento dei costi;

Giudicato:

- la perizia altamente conveniente poiché i prezzi applicati sono quelli contrattuali;
- conveniente l’ulteriore ribasso offerto dall’Impresa 3R COSTRUZIONI S.r.l., pari al 5%, che equivale all’entità delle spese provvisionali per impianto e conduzione di cantiere in quanto già allestito;

Vista la perizia dei lavori supplementari, di ripristino del regolare deflusso delle acque del segmento sopra menzionato redatta dal direttore dei lavori geom. Pasquale Cordasco in data luglio 2019;

VISTO il quadro economico riepilogativo dei lavori predisposto a corredo, che di seguito si riporta:

A1) Lavori		
A1.1) Lavori	€	70.320,00
A1.2) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€	850,00
	IN UNO I LAVORI	€ 71.170,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
B1) Rivalsa I.V.A. 22%	€	15.657,40
	Sommano	€ 86.827,40

Ritenuto l’elaborato meritevole di approvazione

Assunti i poteri di cui al D.P.G.R. n. 65 del 08/02/2017;

DELIBERA

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente deliberato.
2. Approvare la “perizia dei lavori supplementari di ripristino della sezione di deflusso del torrente Pentecchia e di consolidamento della sponda in dx dello stesso torrente lungo la tratta confinante con la strada comunale “S. Mauro – Chimienti” in agro di Gravina in Puglia (BA)”.



3. Affidare all'Impresa 3R COSTRUZIONI S.r.l. con sede in Località Camporeale – Zona P.I.P., s.n.c., Ariano Irpino (AV) i lavori di che trattasi poiché ricorrono le condizioni previste dall'art. 106 commi b) e c) del Codice dei contratti;
4. Approvare il relativo nuovo quadro economico redatto a corredo della stessa perizia, come di seguito riportato:

A1) Lavori principali			
A1.1) Lavori al netto r.c. del 25,250%		€ 107.266,25	
A1.2) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza		€ 3.550,00	
	SOMMANO		€ 110.816,26
A2) Lavori suppletivi			
A2.1) Lavori al netto r.c. del 30,250%		€ 49.048,20	
A2.2) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza		€ 900,00	
	SOMMANO		€ 49.948,20
			€ 159.864,46

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1) Oneri di cui al comma 2 dell'art. 113 del D.lgs n° 20/2016, ecc.), incentivi per funzioni tecniche		€ 4.364,40	
B2) Lavori in amministrazione diretta mediante noleggio a caldo di mezzi d'opera (art. 36 d.lgs 50/2016) per l'esecuzione di lavori di sistemazione idraulica della tratta del torrente Pentecchia confinante con la strada comunale S. Mauro – Chimienti, interessata dai lavori di consolidamento della sponda in dx		€ 18.000,00	
B3) I.V.A. 22%		€ 39.130,18	
	IN UNO	€ 61.494,58	€ 61.494,58

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO IN C.T.

€ 221.359,04

5. Trasmettere il presente provvedimento al Servizio Irrigazione e Bonifica del Dipartimento Agricoltura - Sviluppo Rurale ed Ambientale della Regione Puglia per i provvedimenti di competenza. Il presente deliberato attesa l'urgenza dei relativi adempimenti, è immediatamente esecutivo.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Pasquale Cordasco

IL R.U.P.

Geom. Antonio Togo

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Ing. Giuseppe Corti

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Alfredo Borzillo

IL SEGRETARIO

IL DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA

(Dott.ssa Maria Luisa Congedo)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente deliberato è stato affisso all'albo consortile il giorno 31/07/2019 dove resterà pubblicato fino al giorno 06/08/2019.

allo stato non sussiste
dempimento contabile

IL SEGRETARIO
IL DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA
(Dott.ssa Maria Luisa Congedo)

AREA FINANZIARIA
SETTORE CONTABILITÀ GENERALE
IL QUADRO DIRETTIVO Rag. Rosa CASCARALE

CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA
IL DIRETTORE AREA FINANZIARIA
dott. Michele FUSARO