

# Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia



## DELIBERAZIONE COMMISSARIALE

N. 680 del registro delle deliberazioni

**OGGETTO:** Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dei Pozzi "Scarico di fondo e Opera di presa" della diga Locone in località Monte Melillo in agro di Minervino Murge. Importo progetto € 1.500.000,00. CUP: D42H17000170006 CIG: 8683062171 Procedura negoziata ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 in combinato disposto con l'art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 convertito in Legge n. 120 del 11.09.2020.  
Approvazione istruttoria tecnica della DL per la determinazione dell'aggiornamento prezzi, Certificato di pagamento n.1 bis riferito al SAL n.1 e SAL n. 2 e liquidazione della fattura.

Area Tecnica/Lavori


L'anno duemilaventitre il giorno 21 del mese di DICEMBRE in Bari, negli uffici consortili di Corso Trieste, 11

### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Alfredo Borzillo, nominato Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia ai sensi dell'art. 1 della L.R. n. 12/2011, come previsto dalla L.R. 1/17, con D.P.G.R. n. 65 dell'08/02/2017 e D.P.G.R. n. 42 del 10/02/2021, assistito dal Direttore Generale f.f. Dott. Agr. Pietro De Simone, su proposta del Dirigente dell'Area competente, assistito dal segretario verbalizzante Avv. Federico Rutigliano, adotta la seguente deliberazione;

#### PREMESSO CHE:

- con delibera CIPE n. 54 dell'1/12/2016 è stato approvato il Piano Operativo Infrastrutturale FSC 2014-2020 che ammette a finanziamento, nell'ambito del Piano Dighe, anche la Diga di Monte Melillo, nei limiti del finanziamento previsto di € 1.500.000,00;
- il suddetto finanziamento è finalizzato ad eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria necessari al ripristino della tenuta dei pozzi di manovra dello scarico di fondo e dell'opera di presa, degli organi di manovra dello scarico di fondo e della derivazione nonché integrazione ed adeguamento della strumentazione per il monitoraggio dello sbarramento;
- con Delibera n. 562 del 20/11/2017 è stato recepito lo schema di "Accordo per la definizione degli interventi per l'incremento della sicurezza della Diga di Monte Melillo, ai sensi della delibera CIPE n. 54/2016", in cui all'art. 2, deliberava di provvedere con successivo atto alla nomina del RUP ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- con Deliberazione Commissariale n. 565 del 18/12/2020 è stata autorizzato, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'espletamento di procedura negoziata, senza bando, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 in combinato disposto con l'art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 convertito in Legge n. 120 del 11.09.2020, con invito rivolto ad almeno 10 operatori economici, individuati a seguito di indagine di mercato, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 convertito in Legge n. 120 del 11.09.2020;
- in esecuzione alla Delibera Commissariale n. 565 del 18/12/2020, il Consorzio, con Avviso Pubblico del 21/12/2020, prot. 0009101, ha avviato l'indagine di mercato al fine di individuare,




## DELIBERAZIONE COMMISSARIALE

N. 680 del registro delle deliberazioni

nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, gli Operatori Economici da invitare alla procedura negoziata, senza bando, relativa ai *“Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dei Pozzi “Scarico di fondo e Opera di presa” della diga Locone in località Monte Melillo in agro di Minervino Murge - CUP: D42H17000170006”*, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 in combinato disposto con l'art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 convertito in Legge n. 120 del 11.09.2020;

- il predetto Avviso Esplorativo è stato pubblicato sul sito del Consorzio di bonifica Terre d'Apulia *“www.terreapulia.it”* nella sezione *“Trasparenza”* sottosezione *“Bandi di Gara e Contratti”* e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 172 del 24-12-2020;
- le manifestazioni di interesse pervenute nei termini, esaminate, verificate e dunque dichiarate ammissibili, sono risultate in numero superiore a 15 (quindici), giusto verbale della seduta riservata del 25/01/2021 e della seduta riservata del 10/02/2021;
- in considerazione di quanto rappresentato al precedente punto ed in conformità a quanto previsto dalla Deliberazione Commissariale n. 565 del 18/12/2020, il Consorzio ha proceduto, mediante apposito Avviso pubblicato il 12/02/2021 sul sito istituzionale dell'Ente (inviato a mezzo PEC anche agli operatori economici ammessi), alla convocazione di seduta pubblica per il sorteggio ai fini dell'individuazione di n. 10 (dieci) operatori economici ai quali inoltrare l'invito alla procedura negoziata;
- con Deliberazione Commissariale n. 118 del 30/03/2021 sono stati approvati i verbali delle sedute riservate del 25/01/2021 e del 10/02/2021 e, per l'effetto, le risultanze dell'indagine di mercato espletata;
- con la medesima deliberazione si disponeva, altresì, in esecuzione della Deliberazione Commissariale n. 565 del 18/12/2021, l'espletamento, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, di procedura negoziata, senza bando, per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 in combinato disposto con l'art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 convertito in Legge n. 120 del 11.09.2020, per l'affidamento dei *Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dei Pozzi “Scarico di fondo e Opera di presa” della diga Locone in località Monte Melillo in agro di Minervino Murge*, con invito rivolto ai n. 10 operatori economici, come individuati con sorteggio pubblico a seguito di indagine di mercato, giusto verbale del 18/02/2021 prot. n. 0001787, e, nel contempo, si approvava lo schema di Lettera di invito/Disciplinare di gara e la relativa modulistica (Modello 1, Modello 2, Modello 3);
- in data 01/04/2021, mediante piattaforma telematica di e-procurement della Pubblica Amministrazione *“Consip - MEPa”*, con RDO n. 2777217, è stata avviata la procedura negoziata con invito a n. 10 operatori economici, giusto lettera di invito prot. n. 0003316/2021;
- con Deliberazione Commissariale n. 207 del 11/05/2021 è stato nominato il Seggio di gara per l'espletamento degli adempimenti di cui all'art. 19 della lettera di invito prot. n. 0003316/2021 relativa alla procedura negoziata per l'affidamento dei *“Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dei Pozzi “Scarico di fondo e Opera di presa” della diga Locone in località Monte Melillo in agro di Minervino Murge”*;
- con Delibera Commissariale n. 309 del 01/07/2021 è stata nominata, in conformità all'art. 20 della lettera di invito prot. n. 0003316/2021 ed ai sensi dell'art. 77 del D.lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed



# Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia




## DELIBERAZIONE COMMISSARIALE

N. 680 del registro delle deliberazioni

economiche presentate dei concorrenti partecipanti alla procedura negoziata di cui all'oggetto, da aggiudicarsi secondo criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

- con Delibera Commissariale n. 511 del 28/10/2021 sono stati approvati i verbali di gara n. 1 del 12.05.2021 (seduta pubblica), n. 2 del 28.05.2021 (seduta pubblica), n. 3 del 21.07.2021 (seduta pubblica), n. 4 del 22.09.2021 (seduta riservata) e n. 5 del 01.10.2021 (seduta pubblica), nonché gli atti di gara, a firma del R.U.P., di cui alle note prot. n. 5194/2021, n. 5195/2021, n. 5213/2021 e n. 5270/2021, e, per l'effetto, aggiudicati i lavori denominati: "Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dei Pozzi "Scarico di fondo e Opera di presa" della diga Locone in località Monte Melillo in agro di Minervino Murge" - CUP: D42H17000170006 - CIG: 8683062171 all'operatore economico "Appalti e Costruzioni Civili s.r.l.", con sede in Pontelandolfo (BN) alla via Vittime del lavoro di Bridgeport n. 70, P. IVA: 01129640627, per l'importo di € 768.208,29, oltre oneri della sicurezza per € 119.641,00 ed iva;
- con la medesima deliberazione è stato, altresì, approvato il quadro economico dei lavori rimodulato, in considerazione del ribasso d'asta offerto dal suindicato operatore economico in esito alla procedura di gara;
- sono state effettuate, in capo all'operatore economico aggiudicatario, "Appalti e Costruzioni Civili s.r.l.", le verifiche di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, mediante richiesta ed acquisizione di certificazione sul sistema AVCPass dell'ANAC, nonché presso le competenti autorità e/o istituzioni (nota prot. n. 13332/2021);
- l'operatore economico aggiudicatario "APPALTI E COSTRUZIONI CIVILI S.R.L.", in considerazione dello spirare del termine di validità dell'offerta di cui all'art. 13 del disciplinare di gara, così come previsto all'art. 32, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ha comunicato di non confermare l'offerta presentata in sede di gara, esercitando il diritto di recesso dalla fase di stipula contrattuale, come da corrispondenza di cui alle note prot. n. 600/2022, n. 746/2022 e n. 815/2022;
- in conseguenza di quanto sopra riportato, si è proceduto allo scorrimento della graduatoria, attesa l'inesistenza di alcun contratto d'appalto stipulato in ordine ai lavori di cui all'oggetto, mediante richiesta di conferma di validità dell'offerta presentata in sede di gara all'operatore economico risultato secondo classificato, ossia "Valori S.c. a r.l. Consorzio Stabile", con sede in Roma alla via degli Scipioni n. 153, P.I.: 08066951008, giusta graduatoria riportata nel verbale gara n. 5 del 01/10/2021 (prot. n. 0009958 del 01/10/2021) e delibera Commissariale n. 511 del 28/10/2021 di approvazione dei verbali e degli atti di gara;
- con nota prot. n. 988 del 28/01/2022 è stato chiesto al suindicato operatore economico la conferma della validità dell'offerta economica presentata in sede di gara;
- l'operatore economico Valori S.c. a r.l. Consorzio Stabile, con nota prot. n. 1456 del 09/02/2022, ha confermato la validità dell'offerta economica presentata in sede di gara e la disponibilità all'esecuzione dei lavori di che trattasi;
- con verbale prot. n. 1712 del 15/02/2022, redatto ai sensi dell'art. 95, comma 10, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 50 del 2016, il R.U.P. ha proceduto alla verifica dei costi della manodopera, in osservanza a quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d), del predetto decreto;
- con Deliberazione Commissariale n. 92 del 21/02/2022 è stato stabilito:




# Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia

## DELIBERAZIONE COMMISSARIALE

N. 680 del registro delle deliberazioni



- di revocare la Delibera Commissariale n. 511 del 28/10/2021 nella sola parte in cui viene disposta l'aggiudicazione in favore dell'operatore economico "Appalti e Costruzioni Civili S.r.l.", in conseguenza del recesso dello stesso dalla fase di stipula contrattuale a sensi dell'art. 13 del disciplinare di gara e dell'art. 32, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- di procedere allo scorrimento, nell'ambito dell'iter della procedura di gara, in favore del secondo graduato, non essendo stato stipulato contratto d'appalto per i lavori di che trattasi;
- di aggiudicare, per l'effetto, i "Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dei Pozzi "Scarico di fondo e Opera di presa" della diga Locone in località Monte Melillo in agro di Minervino Murge" - CUP: D42H17000170006 – CIG: 8683062171 all'operatore economico "Valori S.c. a r.l. Consorzio Stabile", con sede in Roma alla via degli Scipioni n. 153, P.I.: 08066951008, per l'importo contrattuale di € 837.158,84, oltre oneri della sicurezza per € 119.641,00 ed iva, pari al ribasso del 4,629% sull'importo a base di gara;
- di approvare il quadro economico relativo ai lavori indicati in oggetto, rimodulato a seguito del ribasso d'asta offerto dall'operatore economico "Valori S.c. a r.l. Consorzio Stabile";
- di subordinare, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016, l'efficacia della suindicata aggiudicazione alla positiva verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- con Deliberazione Commissariale n. 195 del 21/04/2022 è stata dichiarata l'efficacia della aggiudicazione in favore dell'operatore economico "Valori S.c. a r.l. Consorzio Stabile", con sede in Roma alla via degli Scipioni n. 153, P.I.: 08066951008, per l'importo contrattuale di € 837.158,84, oltre oneri della sicurezza per € 119.641,00 ed iva;
- in data 10/06/2022 è stato sottoscritto digitalmente il contratto registrato all'agenzia dell'entrate di Roma al n. 3075 il 23 giugno 2022.
- con mail pec del 10/06/2022 il RUP ha disposto di procedere alla consegna dei lavori parziale limitata alle fasi di cantierizzazione ;
- con successiva nota pec del 21/09/2022, prot. n. 10279 del 21/09/2022, il RUP ha disposto la consegna dei lavori definitiva;
- con verbale di consegna definitiva dei lavori del 27/09/2022 e la nota mail del 10/10/2022 con cui il Direttore dei lavori ing. Roberto Mastromattei, giusta Deliberazione Commissariale n. 107 del 3/03/2022 di incarico di Direttore dei Lavori e Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva, veniva dichiarato il concreto inizio dei lavori;
- con deliberazione commissariale n. 573 del 3/11/2022 veniva deliberato di liquidare, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 in combinato disposto all'art. 207, comma 1, del D.L. n. 34/2020, convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77 e ss.mm.ii., l'anticipazione del 20% pari a € 191.359,97, in relazione ai lavori in oggetto;
- con deliberazione commissariale n. 337 del 23/06/2023 veniva deliberato l'approvazione del SAL e del certificato di pagamento n. 1 del 5/06/2023, acclarato al protocollo dell'Ente con n. 7505 del 8/06/2023, e la liquidazione della relativa fattura dell'importo di € 259.400,00 (credito impresa) oltre iva pari ad € 57.068,00, per un totale complessivo di € 316.468,00;
- con deliberazione commissariale n. 496 del 19/09/2023 veniva deliberato l'approvazione del SAL n. 2 al 27/07/2023 e del certificato di pagamento n. 2 del 4/08/2023, acclarato al protocollo dell'Ente con n. 11208 del 4/09/2023 dell'importo di € 162.800, 00 e la



# Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia

## DELIBERAZIONE COMMISSARIALE

N. 680 del registro delle deliberazioni



liquidazione della relativa fattura dell'importo di € 259.400,00 (credito impresa) oltre iva pari ad € 57.068,00, per un totale complessivo di € 316.468,00;

### VISTI:

- l'addendum sottoscritto in data 17/04/2023, in cui la parti convengono per le parti convengono e concordano, per effetto di quanto rappresentato in premessa, l'applicazione, per la procedura di affidamento dell'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto, in deroga all'art. 10 del contratto d'appalto del 06/06/2022, registrato il 23/06/2022 presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 4 – Collatino al n. 3075 serie 3), di quanto prescritto all'art. 26 della Legge n. 91 del 15/07/2022, così come modificata e integrata dalla Legge 29 dicembre 2022, n. 197 e ss.mm.ii., in ordine all'aggiornamento dei prezzi, nei modi e nei termini ivi indicati;
- La nota esplicativa sulle modalità di determinazione dell'aggiornamento prezzi del Direttore dei Lavori ing. R. Mastromattei, prot. n. 164467 del 14/12/2023, completa della tabella riepilogativa di calcolo dell'importo di adeguamento prezzi;
- Il certificato di pagamento n.1 bis del 14/12/2023, acclarato al protocollo dell'ente al n. 16518 del 15/12/2023, relativo all'adeguamento prezzi delle lavorazioni di cui al SAL n. 1 e SAL n.2;
- la fattura n. 1109 del 19/12/2023, emessa dalla ditta "VALORI S.C.A.R.L." con sede ROMA alla via degli Scipioni 153, P. IVA IT08066951008 per i lavori di cui all'oggetto per l'importo di € 37.749,00 oltre ad € 8.304,78 per IVA di legge, per la complessiva somma di € 46.053,78;

ACCERTATA la regolarità contributiva e fiscale mediante acquisizione di idonea certificazione;

VISTA la Delibera Commissariale n. 229 del 28.04.2023, è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2023;


SENTITO il parere Direttore dell'Area Tecnica;

SENTITO il parere del Direttore Generale;

ASSUNTI i poteri di cui al D.P.G.R n. 65 del 08/02/2017 e n. 42 del 10/02/2021;

### DELIBERA

1. Le premesse fanno parte integrante del presente deliberato;
2. Di approvare il Certificato di Pagamento n. 1 bis del 14/12/2023, acclarato al protocollo dell'ente al n. 16518 del 15/12/2023, relativo all'adeguamento prezzi delle lavorazioni di cui al SAL n. 1 e SAL n.2;
3. Di liquidare la fattura n. 1109 del 19/12/2023, emessa dalla ditta "VALORI S.C.A.R.L." con sede ROMA alla via degli Scipioni 153, P. IVA IT08066951008 per i lavori di cui all'oggetto per l'importo di € 37.749,00 oltre ad € 8.304,78 per IVA di legge, per la complessiva somma di € 46.053,78;
4. Di trasmettere al Settore Finanziario la presente deliberazione per i conseguenti adempimenti



# Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia

## DELIBERAZIONE COMMISSARIALE

N. 690 del registro delle deliberazioni



contabili di competenza;

5. Di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 14, comma 2, della L.R. Puglia n.4/2012 al fine di assicurare la tempestività di quanto disposto;
6. Di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell'Ambiente – Sezione Foreste – Servizio Infrastrutture rurali, bonifica, irrigazione, ai sensi dell'art. 35 della l.r. Puglia n. 4/2012;

IL DIRETTORE DELL'AREA TECNICA

Ing. Marta Barile

Marta Barile

IL DIRETTORE DELL'AREA AMM.VA-FINANZIARIA

Avv. Federico Rutigliano

Federico Rutigliano

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

Dott. Pietro De Simone

Pietro De Simone

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Alfredo Borzillo

Alfredo Borzillo

IL SEGRETARIO

Avv. Federico Rutigliano

Federico Rutigliano

### ATTO DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento è stato affisso all'Albo consortile il giorno 21/12/2023 dove resterà pubblicato sino al giorno 28/12/2023

IL SEGRETARIO

Avv. Federico Rutigliano

Federico Rutigliano

**COMMISSARIO STRAORDINARIO CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA  
(93400470725)**

Ufficio Ragioneria

**Sub Impegno**

Impegno	Esercizio	Numero	Data registrazione	Importo
	<b>2023</b>	<b>2018.823</b>	11/06/2018	<b>1.188.588,70</b>

Oggetto: **lavori di manutenzione e di messa in sicurezza dei due pozzi Scarico di fondo e Opera di presa asserviti alla diga Locone in loc.Monte Melillo sk 660/18**

Beneficiario: **DIVERSI (23043)**

CIG: CUP: D42H17000170006

Registrato nelle scritture contabili sul capitolo 9140 - Realizzazione di opere per conto del Ministero per le Politiche Agricole

Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca  
 Programma 01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare  
 Titolo 2 - Spese in conto capitale  
 Macroaggregato 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni  
 III livello p.f. 01 - Beni materiali  
 IV livello p.f. 09 - Beni immobili  
 V livello p.f. 010 - Infrastrutture idrauliche

Sub Impegno	Numero	Data registrazione	Importo
	<b>13</b>	21/12/2020	<b>168.396,77</b>

Oggetto: **IVA AL 10% SU LAVORI A CORPO E A MISURA**

Sotto Sub Impegno	Numero	Data registrazione	Importo
	<b>6</b>	21/12/2023	<b>8.304,78</b>

Oggetto: **IVA SU CERTIFICATO DI PAGAMENTO 1/BIS REVISIONE PREZZI ART. 26 - LAVORI DIGA LOCONE**

Beneficiario: **Valori S.c. a r.l. Consorzio Stabile (23511)**

C/F 08066951008 P.iva 08066951008

Via degli Scipioni, 153 - 00100 ROMA

Delibera del commissario

CIG: 8683062171

CUP: D42H17000170006

Lì, 21/12/2023

CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA  
 IL VICE DIRETTORE GENERALE  
 DIRETTORE DELL'AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA  
 Avv. Federico RUTIGLIANO  
*Federico Rutigliano*

**COMMISSARIO STRAORDINARIO CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA  
(93400470725)**

Ufficio Ragioneria

**Sub Impegno**

Impegno	Esercizio	Numero	Data registrazione	Importo
	<b>2023</b>	<b>2018.823</b>	11/06/2018	<b>1.188.588,70</b>

Oggetto: **lavori di manutenzione e di messa in sicurezza dei due pozzi Scarico di fondo e Opera di presa asserviti alla diga Locone in loc.Monte Melillo sk 660/18**

Beneficiario: **DIVERSI (23043)**

CIG: CUP: D42H17000170006

Registrato nelle scritture contabili sul capitolo 9140 - Realizzazione di opere per conto del Ministero per le Politiche Agricole

Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca  
 Programma 01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare  
 Titolo 2 - Spese in conto capitale  
 Macroaggregato 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni  
 III livello p.f. 01 - Beni materiali  
 IV livello p.f. 09 - Beni immobili  
 V livello p.f. 010 - Infrastrutture idrauliche

Sub Impegno	Numero	Data registrazione	Importo
	<b>1</b>	13/07/2018	<b>765.439,88</b>

Oggetto: **Da 2018.823.0-lavori a base d'asta + oneri sicurezza -**

Sotto Sub Impegno	Numero	Data registrazione	Importo
	<b>6</b>	21/12/2023	<b>37.749,00</b>

Oggetto: **CERTIFICATO DI PAGAMENTO 1/BIS REVISIONE PREZZI ART. 26 - LAVORI DIGA LOCONE**

Beneficiario: **Valori S.c. a r.l. Consorzio Stabile (23511)**

C/F 08066951008 P.iva 08066951008

Via degli Scipioni, 153 - 00100 ROMA

Delibera del commissario

CIG: 8683062171

CUP: D42H17000170006

Li, 21/12/2023

**CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA**  
 IL VICE DIRETTORE GENERALE  
 DIRETTORE DELL'AREA AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA  
*Avv. Federico ROTIGLIANO*  
