



# CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA BARI

## DELIBERAZIONE COMMISSARIALE

N. 474 del registro delle deliberazioni

OGGETTO: lavori manutenzione straordinaria del canale Fosso S. Lucia in agro di Spinazzola (BAT).  
CUP: D62H19000020005; CIG: 7800893C8A  
*Perizia dei lavori supplementari per la risagomatura della sezione idraulica della tratta di ml 460,00 compresa tra la progr. 2057,00 e la progr. 2517,00.*

L'anno duemiladiciannove il giorno 22 del mese di AGOSTO in Bari, negli uffici consortili di Corso Trieste, 11

### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Alfredo BORZILLO, nominato Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia con D.P.G.R. n. 65 dell'8.02.2017 ai sensi dell'art. 1 della L.R. n. 12/2011, come previsto dalla L.R. 1/2017, su proposta del Direttore dell'Area competente, sentito il parere favorevole del Direttore Generale assistito dal segretario verbalizzante, adotta la presente deliberazione:

#### Premesso:

- che con deliberazione commissariale n. 62 dell'11 febbraio 2019 è stato approvato il progetto degli interventi di che trattasi dell'importo di € 102.000,00 così articolato:

#### A) LAVORI IN APPALTO

A <sub>1</sub> ) Lavori a base d'asta	€ 79.000,00		
A <sub>2</sub> ) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 1.500,00		
		SOMMANO	€ 80.500,00

#### B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B <sub>1</sub> ) Lavori in amministrazione diretta mediante noleggio a caldo di mezzi d'opera (art. 36 d.lgs 50/2016) per l'esecuzione dei lavori di ripulitura, lungo l'alveo, di materiale arbustivo/erbaceo, eseguito a mano o con l'ausilio di attrezzature meccaniche (decespugliatore portato a spalla) comprese le operazioni di raccolta, asportazione e distruzione del materiale di risulta.	€ 2.500,00		
B <sub>2</sub> ) I.V.A. 22%	€ 18.260,00		
		IN UNO	€ 20.760,00

#### IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO IN C.T.

€ 102.000,00

- che con la predetta deliberazione è stata impegnata la relativa spesa nel capitolo 2160 "Manutenzione a totale e/o parziale carico del Consorzio" con riferimento alle entrate derivanti dalla riscossione del tributo 630 emesso per l'esercizio 2015.

#### Considerato che:

- con deliberazione commissariale n° 288 del 29 maggio 2019 i lavori sono stati affidati all'impresa Gesualdi s.r.l. con sede in Spinazzola (BT), Corso Umberto I, 206/A, per l'importo complessivo, al netto del ribasso offerto e dell'I.V.A., di € 64.226,00;

#### Tenuto conto:

- che per la ridotta disponibilità economica i lavori in corso prevedono il solo ripristino della sezione idraulica di una tratta di canale di 2,0 km, adiacente i terreni di proprietà del Vincenzo Rago che ha



segnalato, attraverso documentazione fotografica, che le esondazioni verificatisi nella passata stagione hanno causato ingenti danni alle colture in atto;

**Dato che:**

- a seguito dei lavori di triturazione della vegetazione presente lungo il torrente, si è resa visibile l'intera superficie;
- ciò ha permesso di verificare la reale conformazione plano-altimetrica della superficie e di constatare, lungo la tratta immediatamente a valle la scomparsa delle briglie-salto (completamente interrate) che di fatto pregiudicano il regolare deflusso con pericoli di esondazioni a causa, tra l'altro, della ridotta altezza del canale;
- per ripristinare il regolare transito delle acque è necessario risagomare, per ovvie ragioni tecniche di scorrimento, la sezione idraulica di un ulteriore campo (compreso tra le due briglie-salto) immediatamente a valle della lunghezza di ml 460,00;

**Considerato che:**

- l'art. 106 del D.lgs. n° 50 del 18 aprile 2016 (Codice dei Contratti) al *comma 1, lettera b)* stabilisce che i contratti di appalto possono essere modificati, senza una nuova procedura di affidamento, per lavori supplementari qualora il cambiamento del contraente comporti per l'ente aggiudicatore notevoli disagi o un consistente aumento dei costi;
- il comma 7 dello stesso art. 106 sancisce che "nei casi di cui al comma 1, lettera b) il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale;
- così come ha osservato l'ANAC con parere n. 66 del 18.04.2012 e cioè che "la congruità dei prezzi non può non essere correlata alla specificità dell'opera e alla peculiarità dei luoghi, con particolare riferimento alle dimensioni dell'intervento" giacché un quantitativo maggiore di rimozione di materiale terroso "*esprime una natura fortemente ripetitiva che consente di conseguire rilevanti economie sulla base di una buona capacità organizzativa*";
- con un nuovo intervento, limitato alla tratta in considerazione, vi deve essere "*una nuova identificazione dei prezzi coerenti con la diversa tipologia di interimenti*" (ANAC, parere n. 66/2012);
- i prezzi contrattuali per il trasporto pari €/mc 2,50 e per lo smaltimento di €/mc 0,90, ricavati da regolare analisi dei prezzi, tengono conto della consistente entità dell'intervento che consente di conseguire rilevanti economie;
- il "*Listino prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Puglia del 2019*" prevede per il materiale di scavo i seguenti prezzi: a) per il trasporto €/mc 12,50; b) per lo smaltimento €/mc 18,80;
- poiché, come è ben noto, sussiste per l'ente appaltante "*l'obbligo di assicurare nei pubblici incanti l'effettivo adeguamento dei prezzi ai valori di mercati (cfr T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. I, 16.08.2011, n. 895*" se si appaltassero, con nuova procedura, i lavori supplementari in trattazione, i prezzi a base di gara devono essere ricavati con criteri diversi, correlati alle ridotte dimensioni dell'intervento e questo comporterebbe un notevole incremento dei costi;

**Giudicato:**

- la perizia altamente conveniente poiché i prezzi applicati sono quelli contrattuali;
- conveniente l'ulteriore ribasso offerto dall'Impresa Gesualdi s.r.l., pari al 8%, che equivale alla entità delle spese provvisionali per impianto e conduzione di cantiere in quanto già allestito;

**Vista** la perizia dei lavori supplementari, di ripristino del regolare deflusso delle acque del segmento sopra menzionato, redatta dal direttore dei lavori geom. Pasquale Cordasco, in data luglio 2019;

**VISTO** il quadro economico riepilogativo dei lavori predisposto a corredo, che di seguito si riporta:

<b>A1) Lavori</b>			
A1.1) Lavori	€	22.876,90	
A1.2) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€	380,00	
		<hr/>	
		IN UNO I LAVORI	€ 23.256,90
 <b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:</b>			
B1) Rivalsa I.V.A. 22%			€ 5.116,52
		<hr/>	
	Sommano		€ 28.373,42

**Ritenuto** l'elaborato meritevole di approvazione

**Vista** la delibera commissariale n. 219 del 29.04.2019 con la quale si approva il Bilancio di Previsione 2019

**Assunti** i poteri di cui al D.P.G.R. n. 65 del 08/02/2017;



## DELIBERA

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente deliberato.
2. Approvare la "Perizia dei lavori supplementari per la risagomatura della sezione idraulica della tratta di ml 460,00 compresa tra la progr. 2057,00 e la progr. 2517,00".
3. Affidare all'Impresa Gesualdi s.r.l. con sede in Corso Umberto I, 206/A, Spinazzola (BT), i lavori di che trattasi poiché ricorrono le condizioni previste dall'art. 106 commi b) e c) del Codice dei contratti;
4. Approvare il relativo nuovo quadro economico redatto a corredo della stessa perizia, come di seguito riportato:

<b>A1) Lavori principali</b>	€ 62.726,00		
A1.1) Lavori al netto r.c. del 20,600%	€ 1.500,00		
A1.2) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza			
In uno i lavori principali		€	64.226,00
<b>A2) Lavori suppletivi</b>	€ 16.356,98		
A2.1) Lavori al netto r.c. del 28,600%	€ 380,00		
A2.2) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza			
In uno i lavori suppletivi		€	16.736,98
Sommano		€	80.962,98
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:</b>			
B1) Lavori in amministrazione diretta mediante noleggio a caldo di mezzi d'opera (art. 36 d.lgs 50/2016) per l'esecuzione dei lavori di ripulitura, lungo l'alveo, di materiale arbustivo/erbaceo, eseguito a mano o con l'ausilio di attrezzature meccaniche (decespugliatore portato a spalla) comprese le operazioni di raccolta, asportazione e distruzione del materiale di risulta.	€ 2.643,58		
	€ 18.393,44		
B2) Rivalsa I.V.A. 22%			
In uno	€ 21.037,02	€	21.037,02
Sommano		€	102.000,00
<b>Importo totale stanziato</b>		€	<b>102.000,00</b>

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Pasquale Cordasco

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Antonio Togo

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Ing. Giuseppe Corti

IL COMMISSARIO

Dott. Alfredo Borzillo

IL SEGRETARIO

Dott. Nicola Basile

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente deliberato è stato pubblicato all'albo consortile dal giorno 22/08/2019 al giorno 28/08/2019 e avverso il medesimo è/non è stata proposta opposizione.

IL SEGRETARIO

Dott. Nicola Basile



# consorzio di bonifica terre d'apulia

Ufficio Ragioneria

## Sub Impegno

Impegno	Esercizio	Numero	Data registrazione	Importo
	<b>2019</b>	<b>2015.2084</b>	31/12/2015	<b>1.770.000,00</b>

Oggetto: **Lavori di manutenzione opere di bonifica a carico Consorzio correlate al tributo 630 presunto per il 2015**

Beneficiario: **DIVERSI (23043)**

Registrato nelle scritture contabili sul capitolo **2160** - Manutenzioni correnti diverse e per canali di scolo a totale e/o parziale a carico del Consorzio

Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma 01 - Difesa del suolo

Titolo 1 - Spese correnti

03 - Acquisto di beni e servizi

02 - Acquisto di servizi

09 - Manutenzione ordinaria e riparazioni

008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

Centro di responsabilit : Centro di Responsabilit  Finanziaria Unico - (Fusaro Michele)

Sub Impegno	Numero	Data registrazione	Importo iniziale	Rettifiche	Importo aggiornato
	<b>16</b>	06/02/2019	<b>80.500,00</b>	<b>-16.274,00</b>	<b>64.226,00</b>

Oggetto: **Da 2015.2084.15-lavori a base d'asta + oneri sicurezza   1500,00**

Beneficiario: **GESUALDI SRL (8176)**

P.iva 00000000741

corso umberto 206/a - 70058 SPINAZZOLA

L , 06/02/2019



# consorzio di bonifica terre d'apulia

Ufficio Ragioneria

## Sub Impegno

Impegno	Esercizio	Numero	Data registrazione	Importo
	<b>2019</b>	<b>2015.2084</b>	31/12/2015	<b>1.770.000,00</b>

Oggetto: **Lavori di manutenzione opere di bonifica a carico Consorzio correlate al tributo 630 presunto per il 2015**

Beneficiario: **DIVERSI (23043)**

Registrato nelle scritture contabili sul capitolo **2160** - Manutenzioni correnti diverse e per canali di scolo a totale e/o parziale a carico del Consorzio

Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma 01 - Difesa del suolo

Titolo 1 - Spese correnti

03 - Acquisto di beni e servizi

02 - Acquisto di servizi

09 - Manutenzione ordinaria e riparazioni

008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

Centro di responsabilita: Centro di Responsabilita Finanziaria Unico - (Fusaro Michele)

Sub Impegno	Numero	Data registrazione	Importo iniziale	Rettifiche	Importo aggiornato
	<b>17</b>	06/02/2019	<b>2.500,00</b>	<b>143,58</b>	<b>2.643,58</b>

Oggetto: **Da 2015.2084.15-lavori in amm.ne diretta mediante noleggio a caldo di mezzi d'opera**

Lì, 06/02/2019



# consorzio di bonifica terre d'apulia

Ufficio Ragioneria

## Sub Impegno

Impegno	Esercizio	Numero	Data registrazione	Importo
	<b>2019</b>	<b>2015.2084</b>	31/12/2015	<b>1.770.000,00</b>

Oggetto: **Lavori di manutenzione opere di bonifica a carico Consorzio correlate al tributo 630 presunto per il 2015**

Beneficiario: **DIVERSI (23043)**

Registrato nelle scritture contabili sul capitolo **2160** - Manutenzioni correnti diverse e per canali di scolo a totale e/o parziale a carico del Consorzio

Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma 01 - Difesa del suolo

Titolo 1 - Spese correnti

03 - Acquisto di beni e servizi

02 - Acquisto di servizi

09 - Manutenzione ordinaria e riparazioni

008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

Centro di responsabilita: Centro di Responsabilita Finanziaria Unico - (Fusaro Michele)

Sub Impegno	Numero	Data registrazione	Importo iniziale	Rettifiche	Importo aggiornato
	<b>18</b>	06/02/2019	<b>18.260,00</b>	<b>133,44</b>	<b>18.393,44</b>

Oggetto: **Da 2015.2084.15-iva 22%**

Beneficiario: **GESUALDI SRL (8176)**

corso umberto 206/a - 70058 SPINAZZOLA

P.iva 00000000741

Lì, 06/02/2019



# consorzio di bonifica terre d'apulia

Ufficio Ragioneria

## Sub Impegno

Impegno	Esercizio	Numero	Data registrazione	Importo
	<b>2019</b>	<b>2015.2084</b>	31/12/2015	<b>1.770.000,00</b>

Oggetto: **Lavori di manutenzione opere di bonifica a carico Consorzio correlate al tributo 630 presunto per il 2015**

Beneficiario: **DIVERSI (23043)**

Registrato nelle scritture contabili sul capitolo **2160** - Manutenzioni correnti diverse e per canali di scolo a totale e/o parziale a carico del Consorzio

Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma 01 - Difesa del suolo

Titolo 1 - Spese correnti

03 - Acquisto di beni e servizi

02 - Acquisto di servizi

09 - Manutenzione ordinaria e riparazioni

008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

Centro di responsabilita: Centro di Responsabilita Finanziaria Unico - (Fusaro Michele)

Sub Impegno	Numero	Data registrazione	Importo iniziale	Rettifiche	Importo aggiornato
	<b>19</b>	06/02/2019	<b>740,00</b>	<b>15.996,98</b>	<b>16.736,98</b>

Oggetto: **Da 2015.2084.15-Economie d'asta**

Sotto Sub Impegno	Numero	Data registrazione	Importo iniziale	Rettifiche	Importo aggiornato
	<b>1</b>	08/08/2019	<b>0,00</b>	<b>16.736,98</b>	<b>16.736,98</b>

Oggetto: **LAVORI SUPPLETIVI + ONERI € 380.00 - LAVORI FOSSO S. LUCIARISAGOMATURA SEZIONE IDRAULICA PROGR. 2057/2517**

Delibera del commissario n. 62 / 2019

Lì, 08/08/2019